

Арбитражный суд ХМАО вынес сенсационное решение в споре между управлением капитального строительства Нефтеюганска и австрийской компанией «Keco Invest Engineering G.M.B.H» по поводу строительства парково-досуговой зоны города со зданием крытого бассейна. После трехлетних разбирательств суд пришел к выводу, что генеральный подрядчик честно отработывал свой заказ, а «наварились» на стройке объекта именно чиновники.



Напомним, «Кечо Инвест Инжиниринг» приступило к строительству спорткомплекса еще в августе 2006 года. Стоимость проекта была оценена в 1,1 млрд рублей, которые предоставила «Роснефть». Закончить работы предполагалось в ноябре 2008 года. Во исполнение муниципального контракта заказчик — управление капитального строительства — перечислил австрийцам 437,7 млн рублей. Однако в январе 2010 году, посчитав, что подрядчик не отработал 242,3 млн рублей, УКС обратилось в суд.

Арбитраж Югры и суд апелляционной инстанции тогда вообще признали муниципальный контракт незаключенным. Однако позже в 2011 году все же частично удовлетворили требования истца и признали 55 млн рублей неотработанным авансом ответчика. «Кечо Инвест Инжиниринг» не согласившись с решением, довело дело до Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, который 15 февраля 2012 года отменил вышеуказанные решение и постановление в части взыскания денежных средств и направил дело на новое рассмотрение. При этом суд кассационной инстанции назначил экспертизу для определения затрат ответчика при выполнении работ на спорном объекте.

При новом рассмотрении дела «Кечо Инвест Инжиниринг» предъявило встречное исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в 133,1 млн рублей, составляющих затраты компании при возведении нефтеюганского спорткомплекса. На этот раз, как сообщили Муксун.fm в пресс-службе Арбитражного суда ХМАО, УКСу было отказано в удовлетворении требований по первоначальному иску. С муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в пользу «Кечо Инвест Инжиниринг» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 61,5 млн рублей, а также 200 тыс. рублей – судебные расходы по уплате государственной пошлины по встречному иску. Отметим, что у чиновников еще есть время подать апелляцию.

Как писал Муксун.fm ранее, в мае 2013 года местная компания ООО «Обьстрой» (которая три года назад уже бралась за дело, но сорвала контракт) взялась за достройку парково-досуговой зоны со зданием крытого бассейна. На это компания получит 1,6 млрд рублей из местного и окружного бюджетов. По планам администрации Нефтеюганска, бассейн должен быть готов к октябрю 2014 года.

Источник: [Муксун.fm](http://muskun.fm)