

Стройка будущего крытого катка в 15 микрорайоне Нефтеюганска будет возобновлена, после полугодового простоя.



Местные власти путем открытого конкурса определили нового подрядчика, который предложил возвести объект за 171 миллион 738 тысяч рублей, снизив начальную стоимость контракта на 150 тысяч рублей. Строительной компании «СОК» из Сургута, ставшей победителем тендера, конкуренцию составила только питерская фирма «Ленпромстрой».

Напомним, нефтеюганская администрация год назад уже проводила конкурс по катку. Тогда при начальной цене в 166 млн руб. победителем стало омское ООО «УниверсалСтройПлюс», предложившее выполнить работы за 136 млн руб. Однако в мае 2014 власти города заявили о желании досрочно расторгнуть договор с этим подрядчиком, за срыв сроков строительства. Приехав на объект с визитом, чиновники мэрии не обнаружили здесь работников, к тому же за четыре месяца на территории крытого катка появился только котлован. В таком виде корт находится до сих пор, хотя опробовать лед нефтеюганцы должны были уже в начале следующего года. Договор в итоге был расторгнут, денег из бюджета муниципалитета на счет компании не переводили.

При этом омская фирма через суд пытается взыскать с УКС Нефтеюганска 40,9 млн. рублей убытков. В «УниверсалСтройПлюс» считают, что они не смогли продолжить работы из-за обнаруженного серьезного дефекта грунта и ряда нарушений в проекте объекта, о которых уведомили заказчика. Судебные разбирательства идут до сих пор.

Источник: ugra-news.ru